

| AÇÕES | STATUS | PRAZO |
|---|---------------|--------------|
| Designação de encarregado de dados da Fundação | Concluído | 08/12/2021 |
| Estabelecer canal visando aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências | Concluído | |
| Criação do comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais | Concluído | 16/02/2023 |
| Capacitação básica sobre a LGPD aos integrantes do Comitê | Concluído | |
| Elaboração do Inventário de Dados Pessoais no âmbito da Fundação | Concluído | 05/09/2024 |
| Capacitação para os servidores da Fundação | Permanente | |
| Elaboração Cronograma de Implementação do PGPPDP | Concluído | |
| Elaboração Cronograma de Identificação e Mapeamento dos Instrumentos Jurídicos para fins de adequação à LGPD | Em andamento | 01/08/2023 |
| Orientações do Controlador ao Operador | Concluído | |
| Termo de uso | Concluído | 03/06/2024 |
| Termo de Consentimento | Não aplicável | |
| Aviso de Privacidade | Concluído | 03/06/2024 |
| Política de Privacidade | Concluído | 10/08/2024 |
| Relatório de Incidentes de Proteção de Dados Pessoais | Em andamento | 30/06/2024 |
| Plano de Análise de Riscos | Em andamento | 30/06/2024 |
| Plano de Adequação | Em andamento | 30/06/2024 |
| Plano de Resposta de Incidentes de Proteção de Dados Pessoais | Em andamento | 30/06/2024 |
| Relatório de Impacto de Proteção de Dados Pessoais (RIPD) | Em andamento | 30/06/2024 |